ELABORACIÓN DE PROYECTOS

← Volver al curso

Estado	Finalizado
Comenzado	miércoles, 17 de diciembre de 2025, 20:29
Completado	miércoles, 17 de diciembre de 2025, 21:06
Duración	36 minutos 21 segundos
Calificación	**7,80** de 10,00 (**78**%)

Pregunta 1

Finalizado

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

El núcleo estructurante de un proyecto se define principalmente como:

Seleccione una:

- a. El conjunto de entregables técnicos
- b. El cronograma de ejecución del proyecto
- c. La metodología de desarrollo seleccionada
- d. El eje central que articula problema, objetivos, marco y metodología

Pregunta 2

Finalizado

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

¿Por qué el acta de constitución sirve como base para la planificación detallada del proyecto?

Seleccione una:

- a. Porque reemplaza al diseño metodológico
- b. Porque define las tareas técnicas
- c. Porque contiene los instrumentos de evaluación
- d. Porque establece objetivos, alcance y autoridad inicial

Pregunta 3

Finalizado

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

El propósito principal del acta de constitución del proyecto es:

Seleccione una:

- a. Autorizar formalmente la existencia del proyecto y al director
- b. Detallar el diseño metodológico del estudio
- c. Establecer la EDT del proyecto
- d. Definir los indicadores de evaluación

Pregunta 4

Finalizado

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Según el ejemplo presentado, ¿cuál es el costo mensual total de los servicios en la nube?

Seleccione una:

- a. $60/mes
- b. $52/mes
- c. $300/mes
- d. $37/mes

Comentario:

Pregunta 5

Finalizado

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Según el ejemplo, ¿cuál es el total del presupuesto de hardware?

Seleccione una:

- a. $3.000
- b. $2.260
- c. $2.510
- d. $2.000

Comentario:

Pregunta 6

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 0,50

Durante la ejecución de un proyecto de software, el cliente solicita agregar un nuevo módulo que no estaba contemplado inicialmente. ¿Cuál es la primera acción correcta desde la gestión profesional del alcance?

Seleccione una:

- a. Solicitar al equipo técnico que estime el esfuerzo requerido
- b. Comparar la solicitud con la línea base del alcance aprobada
- c. Incluir el módulo si no afecta el cronograma inmediato
- d. Ajustar la EDT incorporando el nuevo módulo

Pregunta 7

Finalizado

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

En un proyecto académico–institucional, ¿qué consecuencia directa tiene una definición deficiente del alcance?

Seleccione una:

- a. Reducción del tamaño del equipo de trabajo
- b. Eliminación de los requisitos no funcionales
- c. Ambigüedad en la evaluación de los resultados
- d. Incremento automático del presupuesto

Pregunta 8

Finalizado

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

El cronograma de un proyecto se define correctamente como:

Seleccione una:

- a. La definición de requerimientos funcionales
- b. La planificación temporal de actividades, duraciones y dependencias del proyecto
- c. El listado de entregables finales del sistema
- d. La estimación económica definitiva del proyecto

Pregunta 9

Finalizado

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

La delimitación del problema permite principalmente:

Seleccione una:

- a. Definir los módulos del sistema
- b. Asignar responsabilidades al equipo de trabajo
- c. Determinar la arquitectura del software
- d. Establecer condiciones y límites como tiempo, lugar, recursos o población

Pregunta 10

Finalizado

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

El propósito principal de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) es:

Seleccione una:

- a. Definir los objetivos generales del proyecto
- b. Describir el problema teórico del estudio
- c. Organizar el proyecto en fases y tareas para facilitar planificación y control
- d. Determinar el alcance financiero definitivo

Pregunta 11

Finalizado

Se puntúa 3,30 sobre 5,00

De acuerdo a la siguiente problematica, desarrollar:
1. Tema (1 punto)
2. Objetivo Principal (1 punto)
3. Obejtivos Específicos (Al menos 4) (1,5 puntos)
4. Alcance (Tecnología a usar, módulos a desarrollar de qué se tratan y quiénes lo usan) (1,5 puntos)

Planteamiento del Problema

En el taller de costura Costuras ABC, la gestión de los pedidos de piezas de costura se realiza de manera manual, utilizando cuadernos, hojas sueltas y registros informales. Esta forma de trabajo presenta diversas deficiencias que afectan el control y la eficiencia de las operaciones diarias.

El registro manual de pedidos genera riesgos de pérdida, duplicidad o inconsistencia de la información, lo que dificulta el seguimiento adecuado de cada solicitud desde su recepción hasta su entrega. Asimismo, la actualización del estado de los pedidos no se realiza de forma sistemática, provocando confusión sobre el avance real de las piezas en proceso y retrasos en la atención a los clientes.

Adicionalmente, la falta de un control estructurado de los pedidos impide conocer con precisión la cantidad de piezas solicitadas, entregadas o pendientes, lo que afecta la planificación del trabajo y la asignación de tareas dentro del taller. La ausencia de información organizada también limita la generación de reportes sobre producción, tiempos de entrega y volumen de pedidos atendidos en determinados períodos.

Estas deficiencias dificultan la toma de decisiones operativas y estratégicas, ya que el taller no cuenta con datos confiables que permitan evaluar su desempeño, identificar cuellos de botella ni planificar mejoras en los procesos de costura. Como consecuencia, se reduce la eficiencia del servicio y la capacidad de Costuras ABC para responder de manera oportuna y organizada a la demanda de sus clientes.

Tenesaca Cinthia - Examen.pdf

Comentario:
1. Tema correctamente planteado, indica que es un sistema web y el contexto de aplicación. 1
2. El objetivo principal usa “desarrollar”, pero en el para qué plantea mejoras operativas (mayor control, información organizada, facilitar reportes y toma de decisiones) que dependen del usuario y no del funcionamiento del sistema, y no mantiene completamente clara la estructura técnica de qué, cómo y para qué. 0,6
3. Los objetivos específicos deben responder al qué y para qué; inician bien con análisis y diseño de base de datos, pero luego no están orientados claramente a creación de módulos X, Y, Z ni mencionan integración, por lo que no siguen la estructura esperada para desarrollo de sistema. 1,2
4. Indica parcialmente módulos, usuarios y tecnología muy escueta, no explica claramente de qué trata cada módulo ni se presenta como un alcance estructurado completo; el alcance está incompleto. 0,5

Volver al curso